

# Tuo-22.120 – Projektien suunnittelu ja ohjaus

Tentti 18.5.1993

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Maksimi 80 p.

1. a) Positiivisten asenteiden luominen ja ylläpito projektissa. (8p)

b) Leadership ja management käsitteiden merkitys projektitoiminnassa. (8p)

② Vertaile jatkuvan tuotannon ja projektituotannon suunnittelun ja valvonnan eroja. (16p)

3. Kuvaile tehdasprojektin toteutuksen kaksi tyypillistä kriittistä polkua. (16p)

4. Luettele projektin toteutussuunnitelman sisältö. (16p)

5. Mikä erottaa heikon matriisiorganisaation vahvasta matriisiorganisaatiosta. (16p)

---