
PSO muistiinpanot 2016 
 
 
Muistiinpanot perustuvat kevään 2016 luennoilla käsiteltyihin aiheisiin ja luentomateriaaleihin. 
Materiaali ei ole kaikenkattava, mutta antaa kuvan luentojen aiheista subjektiivisesti valittujen ja 
hyödyllisiksi koettujen kuvaajien kera. Joidenkin termien yhteydessä tarkempi perehtyminen 
kurssikirjaan suositeltavaa.  
 
Dokumentti lisätty 4.4.2016. Muokkaaminen ja päivittäminen sallittu.  
 
 
 

 
 
LUENTO 1 

- Kirjan kpl 2 
 



 
- ”Projektiliiketoiminta on projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka 

palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista” ( Artto et al. 2011) 
- Matriisiorganisaatio = projektimatriisi 

o yksiköiden tehtävät ovat valvoa oman toimintonsa osaamisen kehitystä ja ylläpitoa 
yrityksen päämäärien saavuttamiseksi 

o Projektiyksikön tehtävä on koordinoida työtä yli yksikkörajojen projektin 
päämäärän saavuttamiseksi 

- ” Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa 
liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu 
ainutkertainen kokonaisuus.” (Artto et al. 2011)  

- Projektin päämäärä on tulevaisuuden tila, johon projektin toteuttamisella pyritään.  
● Tavoitteina hallita projektin aikaa, laajuutta ja kustannusta 

- Projekti voidaan nähdä  
● Väliaikaisena organisaationa 
● Tuote- tai työrakenteena (projektin tehtävien pilkkominen paloihin) 
● Vaiheistettuna prosessina, eli tehtävinä 

- Projektin elinkaari 
 



 
- Elinkaaren eri osapuolet näkevät projektin eri tavalla 

● Investointiprojekti(tilaaja) vs. toimitusprojekti(toimittaja) 
- ”Projektinhallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien 

johtamistapojen soveltamista.” (Artto et al. 2011)  
● tietoalueet ja osaprosessit 
● (projektipäällikön) osaamiset ja ominaisuudet 
● työvälineinä ja dokumentointina 

 
LUENTO 2 

- kirjan kpl 4.2, 4.3  
 

 
 



 

 
- Projekti voidaan osittaa 

● Tuotteen osien mukaisesti (PBS=product breakdown structure) 
● Työlajien mukaisesti (WBS=work breakdown structure) 
● Organisaatiorakenteen mukaisesti (OBS=organization breakdown structure) 
● Kustannuslajirakenteen mukaisesti (CBS=cost breakdown structure) 

- Työn osittamisen hierarkiat (WBS) 
● Tuotteen ja osatulosten erittely (useampi porras) 
● Projektityön tekemistä kuvaava erittely 



 
- Tehtäväverkkoon merkitään 

● Tehtävät laatikoina 
● Tehtävien kestot  
● Aikaisin mahd aloitus ja valmistuminen yläreunaan 
● Myöhäisin mahd aloitus ja valmistuminen alareunaan 
● Pelivara  
● Kriittiset tehtävät ja kriittinen polku 
● Aikatauluarviot laskemalla etuperin aikaisimmat ja takaperin lopusta alkaen 

myöhäisimmät 
- Janakaavioon merkitään  

● tehtävät allekkain 
● tehtävien kestot pylväinä  
● pelivarat 
● kriittiset tehtävät 
● nykyhetki murtoviivalla 

- Virstanpylväät voidaan merkitä joko omaan kaavioonsa tai em. kaaviohin pyydettäessä, 
yleensä salmiakkikuvio 

- Kolmen pisteen PERT-arvio antaa estimaatin havainnoidun suureen keskiarvosta 
pienimmän, suurimman ja todennäköisimmän arvion avulla. Menetelmää voidaan käyttää 
esim projektien keston määrittämiseen 



 
- Resurssit: Ihmiset, tilat, laitteet, materiaalit, raha 
- S-käyrä kuvaa kustannusten tai resurssien tyypillistä kumulatiivista kertymistä projektin 

aikana 

 
- Projektin aikataulun nopeuttaminen 

● Limittäminen: normaalisti sarjassa olevia tehtäviä suoritetaan kokonaan tai osittain 
limittäin 

● Aikataulun puristaminen: tehtävien suorittamiseen hankitaan lisää resursseja 
läpimenoajan lyhentämiseksi 

- Critical chain: menetelmä projektin hallintaan, joka painottaa tehtävien toteuttamiseen 
vaadittavia resursseja. Tehtävien suoritusajoissa sallitaan tavallista enemmän joustavuutta, 
jolloin resurssien kuormitukset pyritään pitämään mahdollisimman tasaisina 

- Ketterät menetelmät 
● Lean 
● Scrum (ohjelmistokehityksessä) 

 
LUENTO 3 

- EVM=earned value management 
- EVA=earned value analysis 

1. WBS, budget, time schedules 
2. Status analysis 



3. Calculations 
4. Conclusions and management action 

- EVA Process 

 
 

 



 
- Arvio lopullisista kustannuksista(EAC) voidaan määrittää monella tapaa: 

● Oletetaan loppuprojektin sujuvan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jolloin  

  
● Oletetaan työskentelytehokkuus tulevaisuudessa samaksi kuin aiemmin projektin 

aikana (koko kulunut projekti tai esim. viimeiset kolme kertaa): 

 
▪ Tämä saadaan myös verrannolla projektin suoritusprosentista käytettyihin 

työtunteihin 
● Oletetaan osaprojektien tehokkuuden säilyvän samanlaisena kuin aiemmin 

projektin aikana, kokonaiskustannus on osakustannusten summa:  
 

 
● Oletetaan tulavaisuuden kustannuksiin vaikuttavan myös aiempi 

aikataulutehokkuus: 

 



- Projektin valmistumisen aikataulua voi arvioida kahdella tavalla 
● Oletetaan loppuprojektin etenevän alkuperäisen aikataulun mukaan 
● Oletetaan loppuprojektin etenevän tähänastisen aikataulutehokkuuden mukaisesti: 

Planned duration/SPI 
- WBS 100%:n sääntö=alielementtien summan tulee muodostaa 100% ylemmän tason 

elementistä. Muuten WBS ei anna tarkkaa kuvaa, eikä sitä kannata käyttää 
● Tehtävien jakaminen alitehtäviin helpottaa tehtävän valmiusasteen muodostamista 
● Kun arvioidaan jäljellä olevat työtunnit ja tiedetään tehtävän 

kokonaistuntivaatimus, saadaan arvio tehtävän valmiusasteesta. Osatehtävien BAC- 
ja BCWP-arvojen perusteella saadaan kokonaistehtävän BAC ja BCWP, joiden avulla 
voidaan määrittää tehtävän valmiusaste 

● Toinen, subjektiivinen arviointimenetelmä on valmiusasteen arviointi esimerkiksi 
neljällä väliportaalla: 

 
- Arviointimenetelmä LOE (level of effort): suunniteltu kustannus PV lasketaan suoraan 

BCWP:ksi: Tällöin SV on aina 0.  
 
 

LUENTO 4 
- kirjan kpl 4.4 
 
Projektin kustannushallintaprosessi 
1. Kustannusten arviointi 
- Mittayksikkönä työtunnit, henkilötyöpäivät, laitteen käyttötunnit, valuutta… 
- Valuutan käytössä on hyvä huomioida rahan aika-arvo 
- Jos projektissa ilmenee toistuvia tehtäviä, voidaan käyttää oppimiskäyriä 
- Useiden valuuttojen tapauksessa tulee projektisuunnitelmaan merkitä käytetyt 

valuuttakurssit 
- Riskien ja epävarmuuden aiheuttamat varaukset kustannusarvioon tulee eritellä selkeästi 
- Tärkeimpinä syötteinä työn ositusrakenne (WBS), tehtäväluettelo, projektisuunnitelmat ja 

hyväksytyt muutokset 
- Tärkeimpinä työkaluina esim. asiantuntija-arviot, alhaalta ylös –arviot, 

kolmipistearviot(vasemmalla), varausanalyysit(oikealla), myyjän tarjousanalyysi…  



  
- Tärkeimpänä tuotoksena kustannusarvio 
- Vyöryvän aallon periaate: Iteratiivinen suunnittelutekniikka, missä työt suunnitellaan sitä 

tarkemmin, mitä lähempänä lähitulevaisuudessa ne ovat 
2. Budjetin laatiminen: kustannusten sijoittaminen projektin elinkaarelle 
- Tärkeimmät syötteet: työn ositusrakenne(WBS), kustannusarviot, aikataulu, 

projektisuunnitelmat, hyväksytyt muutokset 
- Tärkeimmät työkalut: kustannusten yhdistäminen, varausanalyysit, asiantuntija-arviot, 

historialliset suhteet, rahoitusrajojen sovinto 
- Tuotoksena tietenkin budjetti 
- Budjetin laatiminen(alla kuvassa): ensin sijoitetaan osatehtävien kustannukset palkeiksi 

niiden aikataulutuksen mukaan, sitten yhdistetään nämä käyrällä 

 



3. Kustannusten ohjaus 
- Tarkoituksena seurata kustannusten kertymistä, erityisesti poikkeamia laadituista 

suunnitelmista tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi 
- Tärkeimmät syötteet: edistymistiedot, projektisuunnitelmat ja budjetti 
- Tärkeimpinä työkaluina  

● tuloksen arvo –menetelmä(EVM) 
● ennustaminen 
● valmiiksisaattamisen suorituskykyindeksi 
● suorituskykykatselmoinnit 
● projektinhallintaohjelmistot 
● varausanalyysi 
 

 
- Tärkeimpinä tuotoksina 

● Kokonaisvaltainen käsitys toteutuneista kustannuksista 
● Projektin kokonaiskustannusten ennuste 
● Muutosesitykset 
● Korjaavat toimenpiteet 

 
LUENTO 5a 

- ”Riski on tapahtuma, jolla on tietty toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus projektin 
aikatauluun, kustannuksiin tai laajuuteen.”  

- Riskienhallintaprosessi 
1. Riskien tunnistaminen 
2. Riskien arviointi 

a. Kvalitatiivinen arvio 
i. Riskin suuruus = tn(%) x vaikutus(€ tai aika) 

ii. Riskimatriisi 



iii. Liiketoimintariski on implisiittinen riski, jonka vaikutus on dynaaminen. 
Ts voi toteutua osittain, jolloin vaikutus on pienempi. Voidaan kuvata 
jatkuvalla todennäköisyysjakaumalla 

 
iv. Puhdas riski: joko touteutuu tai ei (esim tulipalo työmaalla) 

b. kvantitatiivinen arvio: voidaan soveltaa liiketoimintariskien arviointiin 
1. Tunnistetaan riskit 
2. Arvioidaan riskien minimi, tod. näköisin ja maksimiarvo (=PERT) 
3. Lasketaan PERT-menetelmällä keskiarvo/odotusarvo(M), 

hajonta(S) ja varianssi (S^2) 
4. Lasketaan kokonaisriskin suuruus summa(M) ja summa(S^2) 

 
 



 
3. Toimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano 

 
LUENTO 5b: Hankinnat 

- Projektin hankintojen hallinta tarkoittaa yrityksen ulkopuolisten resurssien etsintää, 
hankintaa ja käyttöä sekä niihin liittyvien sopimusten ja yhteistyön hallintaa.  

- Tilaajan näkökulma vs. toimittajan näkökulma 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ostaja(yläpuolella) 

 



2. Tarjoaja 
- Tarjouskäsittelyn eteneminen 

● Mahdollisten toimittajien kvalifiointi 
● Alustava tarjouskysely 
● Tarjouspyyntö 

- Ostajan on mahdollista käyttää myyjää ns. riskipuskurina, jolloin projektin riskit jakautuvat 
ostajan ja myyjän kesken 

● Tällöin tulee arvioida, kumpi osapuoli pystyy enemmän vaikuttamaan riskin 
toteutumiseen, seurauksiin ja toisaalta riskin siirrosta koituva hinta ja mahdolliset 
uudet syntyvät riskit 

● Riskien jakaminen perustuu sopimukseen ostajan ja tarjoajan välillä: kiinteä hinta 
vs. laskutustyö 

- Toinen vaihtoehto riskien jakamiseen ovat allianssimallit, joissa osapuolet kantavat riskit 
kollektiivisesti 

 
LUENTO 6: Projektien menestys 

- Kirjan luku 7.1 
- Projektin menestys koostuu menestyskriteereistä ja –tekijöistä 

 
 



 
- Keskeisinä parametreina menestyksen mittaamisessa 

● Aika, keskeinen parametri kriteereille 
● Sidosryhmät, keskeinen parametri kriteereille ja tekijöille 

- Tarkastellessa projektin menestystä ei ole riittävää huomioida vain projektin toteutuksen 
aikaista menestystä, vaan tulee huomioida koko projektin elinkaari 

● Käsittää projektivaiheen tarkastelun, projektin jälkeisen vaiheen tarkastelun ja 
pitkän aikavälin vaikutukset liiketoiminnalle 

- Projektiliiketoiminnassa menestyskriteerit määrittyvät strategian mukaan 

 
- Projektiportfolion hallinnalla pyritään tukemaan yrityksen liiketoimintastrategiaa 

 
 
LUENTO 7: Projektiportfolion hallinta 
 

- Projektiportfolio on joukko projekteja, jotka kuuluvat samaan yritykseen (tai samaan 
organisaatioyksikköön), ja näin ollen kyseiset projektit on valjastettu toteuttamaan samoja 
strategisia tavoitteita, ja projekteilla on käytettävissään samat (yrityksen) resurssit.   



- Projektiportfolion hallinta sisältää johtamistapoja, joilla tietoa, taitoa, menetelmiä ja 
työkaluja sovelletaan joukkoon projekteja siten että yrityksen strategian (tai: 
investointistrategian) mukaiset tavoitteet saavutetaan tai ylitetään.   

- Projektiportfolion hallinta on prosessi, joka sisältää päätöksentekoa, priorisointia, 
projektien katselmointia, uudelleenorganisointia ja uudelleenpriorisointia. 
Projektiportfolion hallinnan painotus on projektien strategisen sisällön hallinnassa 
projektien muodostamassa kokonaisuudessa (=projektien joukon tasolla).   

- Projektiportfolionhallinta pyrkii käyttämään projekteja keinoina strategian päämäärien 
tavoittamiseen  

- Portfoliohallinnan kolme päätavoitetta 
1. Portfolion arvon maksimointi 

a. Mittareina NPV, ROI, IRR 
b. Kustannus/hyöty- ja pisteytys-mallit 

2. Yhteys strategiaan 
a. Resurssien allokointi, strateginen priorisointi, projektien valinta ylhäältä alas vs. 

alhaalta ylös 
3. Tasapaino portfoliossa 

a. Ulottuvuuksina riski, tuotto, koko, kesto, projektityyppi... 
b. Kupladiagrammi, strategiataulukko yms 

- Projektiportfoliohallinnan prosessi: 

 
1. Yksittäisten projektien arviointi 

● Tavoite: Mitä projekteja portfolioon ja milloin valinta tehdään? 
● Kriteereinä portfolion arvon maksimointi (NPV, IRR, ROI yms.) ja yhteys strategiaan  
● Tekniikoita ja työkaluja 

▪ Numeeriset menetelmät 
▪ Luokittelu- ja scoring-menetelmät 
▪ Kysymyslistoihin perustuvat menetelmät 
▪ Subjektiiviset ja intuitiiviset menetelmät 

● Arviointia toteutetaan projektina alussa ja sen aikana 
 



  
 

2. Portfolion mallintaminen 
● Tavoite: Havainnollistaa kasattua portfoliota päätöksenteon tueksi 

▪ Portfolion arvon maksimointi 
▪ Yhteys strategiaan  
▪ Tasapaino portfoliossa 

● Menetelmiä mallinnukseen: 
▪ Mallinnus matriiseilla(tuotto/riski, markkinat/teknologiat yms) 
▪ Kupladiagrammi 
▪ Projektien aikataulukaavio 
▪ Strategiataulukko 

3. Portfoliopäätös 
● Lopullinen päätös valittavista projekteista 
● Perustellaan edellisten vaiheiden avulla 
● Päätös elää strategian mukana ja saattaa muuttua ajan kanssa 

4. Uusien mahdollisuuksien ja projektiehdotuksien löytäminen 
● Päätöksentekosuppilo 

▪ Idea, soveltuvuusanalyysi, suunnittelu, toteutus, seuranta 
● Open or closed innovation? 
 

LUENTO 8 
 

- Projekti on erilainen eri toimijoiden näkökulmista: 



 
- M&M (=markkinointi ja myynti) projektin elinkaarella 

 

 
- Markkinointistrategian päämäärät: 

● Tarjottavien tuotteiden & ratkaisujen kehittäminen 
● Asiakassuhteiden ja muun yhteistyöverkoston rakentaminen 

→ projektimahdollisuuksien luominen 
- Kaksi tapaa myydä projekti 

● Deterministinen: markkinoiden seuranta ja tarjouksiin vastaaminen, reaktiivinen 
lähestymistapa 

● Konstruktiivinen: mahdollisten asiakkaiden tarpeiden ennakointi ja projektien 
rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa, aktiivinen lähestymistapa 

- Tarjouskilpailu voi olla avoin, suljettu tai rajoitettu 
- Alihankintavalinnan kriteerejä 

● Hinta/hyöty 
● Projektitoimittajan uskottavuus 
● Tekniset ratkaisut(laatu ja työn jälki, käytön aikaiset palvelut) 
● Projektin toteuttaminen (toimintatavat ja kontaktit) 
 



 
- Projektisopimus sisältää laajuuden, riskien ja hinnoittelun määrittelyt 
- Myyntiä mitataan erilaisilla mittareilla: 

● Asiakasnäkökulma (asiakastyytyväisyys, uudet asiakkaat) 
● Taloudellinen näkökulma (liikevaihto, projektikate, tarjouskanta, kokonaismyynti) 
● Prosessinäkökulma (voitettujen tarjouksien osuus kaikista tarjouksista) 
● Henkilöstön kehittäminen (tyytyväisyys ja osaaminen) 

- Tarjouskannan muuttuminen projekteiksi 

 
 

- Projekteihin liittyvät palvelut 

 
● Varmistetaan tuotteen hyöty projektin jälkeen 
● Toimittaja saattaa jopa jäädä omistajaksi, jolloin asiakas vuokraa tuotteen käyttöä 



● Mahdollisuuksia  
▪ tuotteen käyttöönoton tuessa ja takuu 
▪ Tekninen tuotehallinta (ennakoiva/korjaava/parantava) 
▪ Tuotteen hävittäminen ja korvaaminen 

● Palveluiden ansaintalogiikka 
▪ Suora ansainta (maksu suoritteesta) 
▪ Välillinen ansainta (maksuton palvelu, maksu tuotteista) 
▪ Osallistuva ansainta (kolmas osapuoli maksaa) 
▪ Lupaukseen perustuva ansainta (kuukausimaksu) 
▪ Tuotokseen perustuva ansainta (maksu nousseesta arvosta) 

 
 


