

TEKNILLINEN KORKEAKOULU  
Rakentamistalous

**RAK- 63.238 Projektitoiminta ja talous**

Tentti 9.1.2008

- 1 Rakennushankkeen perusosittelun sisältö ja käyttö
  - 2 Rakennusprojektin laadunvarmistus PMBOK:n mukaan
  - 3 Rakennusprojektin riskien tunnistaminen
  - 4 Rakennusprojektin asiakkuuden viestintäsuhteet eri urakkamuodoissa
  - 5 Tuotannon ohjauksen kokonaisjärjestelmä ja osajärjestelmien keskinäiset yhteydet
-