

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Rakentamistalous

RAK- 63.238 Projektitoiminta ja talous

Tentti 08.03.2007

- 1 Riskien hallinta PMBOK:n mukaan (5 pist.)
- 2 Tuotannon ohjausjärjestelmän eri osajärjestelmien keskinäiset yhteydet (8 pist.)
- 3 Perus- ja jatko-osittelu sekä eri osittelujen käyttökohteet (5.pist.)
- 4 Aikataulun poikkeamien todentaminen ja aikataulun ohjaus (7 pist.)
- 5 Rakennushankkeen erityyppiset asiakkuudet (5.pist)