

TEKNILLINEN KORKEAKOULU  
Rakentamistalous

Merkitse tenttipaperiin:  
- nimikirjoitus  
- nimen selvennys  
- opintokirjan n:o ja kirjain  
- osasto ja vuosikurssi  
- harj. suor.vuosi  
- tentittävän opintojakson nimi ja koodi  
- päiväys

### **Rak-63.238 Projektitoiminta ja -talous (4 ov)**

Tentti 4. 5. 2005

1. Hankeosittelun käyttö projektin johtamisen eri osa-alueilla
  2. Rakennusprojektin asiakassuhteet
  3. Tuotantovaiheen asiakasraportointi
  4. Rakennusprojektin riskien hallinta PMBOK:n mukaan
  5. Selvitä mitä tarkoitetaan ennakoivaan sopimiseen liittyvällä ajattelutavalla
-

- ranta-alue pehmeikköä 20 m syvyyteen
  - rannan vesialueen normaali vesisyvyys 9 m
  - teollisuusrata sähköistetty
  - tuotantorakennus on pohja-alaltaan 20 X 120 m<sup>2</sup> ja on perustettava paalujen varaan
  - investointi sisältää myös tuotannossa tarvittavat raskaat koneet ja tuotannon valvomon
-