Aalto-yliopisto
Rakentamistalous Rak-63

RAK-63.1240 Infratuotantotalous

Tentti 24.10.2012

Kirjoita selvalla kasialalla.

Tyonaikainen laadunvarmistus.

Infrahankkeen yleisaikataulun suunnittelu.

Infrahankkeen tyopaksia panoskustannuslaskenta. pa be th'en
Hankintojen suunnittelun vaiheet.

Rakennushankkeen paatoteuttaja tyoturvallisuusvelvoitteet.
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