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RAK-63. 238 PROJEKTITOIMINTA JA TALOUS
RAK-63.3238 RAKENNUSPROJEKTIN JOHTO JA TALOUS

1 Riskien hallinta PMBOK :n mukaan
2 Vastuut rakennushankkeen tyéturvallisuudesta

3 Miten Suomessa varmistetaan hankkeen aikataulussa pysyminen (VALVONTA JA
OHIJAUS)

4 Rakennushankeen laadunvalvonta ja dokumentointi

5 Rakennushankkeen erityyppiset asiakkuudet




