

## Rak- 63.3238 Rakennusprojektin johto ja talous (4op)

Tentti 7.6.2010

Vastaa jäsennellysti seuraaviin kysymyksiin esseen-muodossa.

1. Mitkä ovat projektijohtamisen osa-alueet PMBOK:n mukaan ja miksi projektijohtamisessa tarvitaan systemaattista lähestymistapaa? (5 pist.)
2. Mitä riskejä ja epävarmuuksia rakennushankkeessa on ja miten niitä voidaan hallinta? (5 pist.)
3. Millaisia viestinnällisiä ongelmia saattaa rakennushankkeissa esiintyä (5.pist)
4. Mitkä ovat rakennushankkeen erityyppiset asiakkuudet ja mitä se tarkoittaa osapuolten välisessä yhteistyösuhteessa? (5 pist.)
5. Mitkä ovat toistuvan tilakorjauksen tuotannonohjauksen periaatteet (5 pist.)