

RAK-63. 2235 Rakennustuotantotalous

Tentti 17.12.2009

1. Rakennushankkeen aikatauluhallinnan periaatteet (5 p)
2. Laadunvarmistuksen keskeiset periaatteet (5 p)
3. Tuotannon kustannusvalvonta ja –ennustaminen (5 p)
4. Mikä on hankintasuunnitelman sisältö ja miten sitä ylläpidetään? (5 p)
5. Turvallisuusjohtaminen talonrakennushankkeissa (5 p)