AALTO-YLIOPISTO
Rakentamistalous

RAK-63. 2235 Rakennustuotantotalous

Tentti 14.1.2011

1. Rakennushankkeen aikatauluhallinnan periaatteet (5 p)

2. Rakennustyémaan ja yksittdisen tehtdvan laadunvarmistustoimenpiteet (5p)
3. Tuotannon kustannusvalvonta ja —ennustaminen (5 p)

4. Yksittdisen hankinnan ohjausprosessi ja sen vaiheet (5 p)

5. Tahdista ja rytmita seuraavan tehtdvaluettelon mukaiset tehtivit. Aloitus- ja lopetusvilin on
oltava ainakin yksi tyokohde (5 p)

Tiedot:
Hankkeen tehollinen kesto on noin 44 viikkoa. Lohkojen suoritusjarjestys on CBA
Lohkojen laajuudet (brm2):

1. krs 2. krs 3. krs
A 1500 1500 1000
B 2000 2000 1000
C 1000 - -
TTehidva [ Tyorykma Kestol tv Lohko
i A B c |
Sisamuuraus 2+1 510 210 240 60
1. kra 230 70 100 60
2. ks 180 8¢ 20 - !
3. kg 100 50 50 | =
Pintabetonit B PV 150 65 65 20 z
P1oKrs ‘ 70 28 258 20 i
12 ks ! 50 25 25 -
3 kre . ao . 15 15 -
Levyviiiseinat 1+1 170 ! 7C 70 30 i
1. ks 70 ‘ 20 20 a0
2. krs 70 f 30 40 -
3. krs : g 20 10 -
Mattotydt 1+1 150 80 40 30
1. krs 60 ; 20 10 30
2. Kkrs B0Q ! 40 20 -
3. krs 30 20 10 ~
Alakatct 241 108 35 55 15
1. krs 55 15 25 15
2. krs ! 25 10 18 -
3. krsg . 25 10 15 =]




